

**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022****Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**

Órgão/Entidade Proponente Conselho Pró-Segurança Pública de Mariano Moro/RS		CNPJ 86.977.337/0001-79		
Endereço Rua São Francisco de Assis, 136				
Cidade MARIANO MORO	U.F. RS	C.E.P. 99790 000	DDD/Telefone 3524 1200	E.A. PRIVADA
<b>Projeto:</b> Implantação De Sistema De Videomonitoramento No Município De Mariano Moro/Projeto Olho Vivo Um Olhar Atento Ao Cidadão Marianense				
<b>01 – Descrição Sumária das Atividades e Metas Estabelecidas</b> A administração Pública Municipal vem adotando modelos de parceria para tornar a gestão mais eficiente, neste caso a parceria entre município e CONSEPRO para o desenvolvimento do Projeto Implantação De Sistema De Videomonitoramento No Município De Mariano Moro/Projeto Olho Vivo Um Olhar Atento Ao Cidadão Marianense. O Plano de Trabalho, bem como o Projeto de Videomonitoramento apresentado indicou a forma de execução das atividades e dos projetos, definindo os pontos para a instalação dos equipamentos, bem como os equipamentos a serem instalados. A presente comissão acompanhou e fiscalizou a execução desta parceria e em vistoria “in loco” verificou a instalação de sete (7) pontos de videomonitoramento que contemplam o total de: (10) câmeras, sendo , Cinco (5) Speed Dome Ip-Vip 5225 SD, Quatro (4) fixas Ip –Vip 7460 Z FT e Uma (1) LPR Ip VIP 94120 LPR IA FT. Os locais de instalação foram; Ponto 01: Portal de Entrada da cidade via asfalto. Uma câmera LPR, no Ponto 02: Em frente a prefeitura, Uma câmera Speed Dome no Ponto 03, Praça da Bandeira Uma câmera Speed Dome + Duas câmeras fixas, no Ponto 04: na Brigada Militar Uma câmera Speed Dome + Uma câmera fixa, um Ponto 05 no Clube Alto Uruguai Uma câmera Speed Dome; no Ponto 06 junto a Praça Rua Bom Retiro Uma câmera Speed Dome e no Ponto 07: Escola de educação infantil. Uma câmera fixa. Verificou também que além de toda infraestrutura aplicada nas ruas da cidade, efetuou a vistoria na sede da Brigada Militar e conferiu a sala de videomonitoramento, estando a mesma em pleno funcionamento, com a instalação do sistema bem como das TVs e refrigeradores de ar. <b>01.01 - Análise das Atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho</b> Da análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, Esta comissão avalia que o sistema de vídeo monitoramento foi entregue e está em pleno funcionamento, considerando que a sala no Prédio da Brigada Militar está instalada e ativa foram instalados os pontos de videomonitoramento conforme projeto, os sistema foram instalados e configurados, ocorreu o treinamento aos operadores (treinados os policiais militares), está ocorrendo a recepção das imagens dos pontos de monitoramento, bem como o seu armazenando, as imagens estão sendo disponibilizadas na tela de monitoramento; os equipamentos tais como Servidores, Câmeras e Software VMS estão devidamente licenciados as redes de cabeamento estruturado dentro dos padrões das normativas e todo o sistema está disponibilizando as imagens para a cidade sede em Erechim – RS, efetivamente a população está podendo contar com esta ferramenta de proteção e prevenção de ilícitos em pleno funcionamento.				
<b>02 – Valores definitivamente transferidos pela administração pública</b> Os valores transferidos a entidade foram R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) aplicados efetivamente no projeto apresentado, de acordo com a análise técnica das notas e documentos fiscais apresentados na prestação de contas.				
<b>03 – Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na Prestação de Contas</b> A entidade apresenta despesas correspondentes a efetivação do projeto onde foram disponibilizados todos os materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento				
<b>04 – Conclusão</b> Por fim, e diante do exposto, atesta-se que o Projeto Olho Vivo Um Olhar Atento Ao Cidadão Marianense instalou todo o sistema previsto no projeto apresentado pelo CONSEPRO, estando o mesmo em pleno funcionamento.				
Mariano Moro em 02 de setembro de 2022.				
<b>Cleimar da Rosa</b> Sec. de Adm. E Planejamento		<b>Reonildo Luis Battisti</b> Sec. de Agric. Meio Ambiente e Des. Rural		<b>Amarildo José Gritti</b> Sec. de Obras, Sev. Urbanos e Rurais