

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			DESON.	não
LOCAL: PORTO BRUM , INTERIOR, MARIANO MORO/RS			DATA BASE	set/25
PROPONENTE: MUNICIPIO DE MARIANO MORO			BDI:	21,00%
Item	Descrição	Início de obra	Parcela 1	Parcela 2
		05/01/2026	fev/26	mar/26
1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Parcela (%)	95%	5%
		Parcela (R\$)	R\$ 229.289,00	R\$ 12.600,00
		Acumulado (%)	95%	100%
		Acumulado (R\$)	R\$ 229.289,00	R\$ 241.889,00

Mariano Moro, 18 de novembro de 2025.