

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PROPONENTE: MUNICIPIO DE MARIANO MORO						
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO CHIAPETTI, 154, CENTRO, MARIANO MORO/RS.						
DESCRIÇÃO DO LOTE: REFORMA DO PISO DO GINÁSIO ESPORTE CLUBE ALTO URUGUAI						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCELAS	1 12.25	2 01.25	3 02.25
1	REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DO ESPORTE CLUBE ALTO URUGUAI	R\$ 406.593,20	% Período	61,84%	21,55%	16,61%
1.1	PISO NOVO	R\$ 339.041,27	% Período	74,16%	25,84%	
1.2	PINTURA DA QUADARA	R\$ 67.551,93	% Período			100,00%
			Período	%	61,84%	21,55%
				Investimento	R\$ 251.432,63	R\$ 87.608,64
			Acumulado	%	61,84%	83,39%
				Investimento	R\$ 251.432,63	R\$ 339.041,27
						R\$ 406.593,20

Mariano Moro/RS, 03 de novembro de 2025.

Responsável Técnico:

Marta Arnold

CREA RS207211

ART 14007853