CFF - CRONOGRAMA FiSCIO-FINANCEIRO

OBRA: PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO DESON. nao
LOCAL: PORTO BRUM , INTERIOR, MARIANO MORO/RS DATA BASE set/25
PROPONENTE: MUNICIPIO DE MARIANO MORO BDI: 21,00%
- Inicio de obra Parcela 1 Parcela 2
ltem Descrigao
05/01/2026 fev/26 mar/26
Parcela (%) 95% 5%
1 PERFURAGAO DE POCO TUBULAR Parcela (R$) RS 229.289,00 | RS 12.600,00
PROFUNDO
Acumulado (%) 95% 100%
Acumulado (R$) RS 229.289,00 | RS 241.889,00

Mariano Moro, 18 de novembro de 2025.




