
DESON. não

DATA BASE set/25

BDI: 21,00%

Início de obra Parcela 1 Parcela 2

05/01/2026 fev/26 mar/26

Parcela (%) 95% 5%

Parcela (R$) 229.289,00R$                   12.600,00R$              

Acumulado (%) 95% 100%

Acumulado (R$) 229.289,00R$                   241.889,00R$           

Mariano Moro, 18 de novembro de 2025.

CFF - CRONOGRAMA FÍSCIO-FINANCEIRO

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 

LOCAL: PORTO BRUM , INTERIOR, MARIANO MORO/RS

PROPONENTE: MUNICIPIO DE MARIANO MORO 

Item Descrição 

1
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 

PROFUNDO 


